



ROMA



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 94 (ex 47)

Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma

Linea A: alimentazione elettrica

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

CUP: E89E19001340003

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
46.210.000,00 €	0,00 €	46.210.000,00 €

D.M. 360/2018

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,00%



Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea A al DM 21/10/2015 per alimentazione elettrica., attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 46,21 mln €.



Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
46,21	15,74	9,35	8,60	12,52	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	Verifica e validazione	Progetto definitivo
II/2023	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
I/2024	Affidamento	Stipula contratto;
II/2024	Esecuzione	SAL 20%
III/2024	Esecuzione	SAL 5%
IV/2024	Esecuzione	SAL 5%
I/2025	Esecuzione	SAL 5%
II/2025	Esecuzione	SAL 5%
III/2025	Esecuzione	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%

Intervento n. 94 (ex 47) – Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Linea A: alimentazione elettrica





ROMA



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 95 (ex 48)

Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma

Linea B: alimentazione elettrica

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

CUP: E89E19001350001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
23.000.000,00 €	0,00 €	23.000.000,00 €

D.M. 360/2018

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,00%



Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea B al DM 21/10/2015 per alimentazione elettrica., attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 23 mln €.



Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
23,00	7,82	4,66	4,28	6,24	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	Verifica e validazione	Progetto definitivo
II/2023	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
I/2024	Affidamento	Stipula contratto;
II/2024	Esecuzione	SAL 20%
III/2024	Esecuzione	SAL 5%
IV/2024	Esecuzione	SAL 5%
I/2025	Esecuzione	SAL 5%
II/2025	Esecuzione	SAL 5%
III/2025	Esecuzione	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%

Intervento n. 95 (ex48) – Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Linea B: alimentazione elettrica

