



## GIUBILEO 2025 PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 82

#### Adeguamento e riqualificazione fabbricato viaggiatori della stazione Roma Aurelia

**Amministrazione proponente:** RFI

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

**CUP:** J17D22000080001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
		Contratto di Programma RFI-MIT Parte Investimenti

#### Soggetto attuatore

RFI

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale

0,00%



## Descrizione


La riqualificazione della stazione di Roma Aurelia si inserisce nell'ambito degli interventi per il miglioramento dei servizi sulle stazioni ferroviarie in vista del Giubileo 2025, finalizzati al potenziamento dell'accessibilità, della sicurezza e del decoro degli ambienti di stazione.

L'intervento sulla stazione è legato alla trasformazione da parte dell'Ente gestore degli attuali stalli di sosta degli autobus antistanti la stazione in un terminal bus volto ad agevolare lo scambio intermodale ferro-gomma in previsione degli eventi giubilari. A fronte di tale trasformazione si ipotizza un aumento dell'utenza.


Si prevede pertanto l'attivazione nel periodo giubilare la realizzazione dei seguenti:

- Interventi sul Fabbricato viaggiatori finalizzati ad ampliare gli spazi a servizio dei viaggiatori attraverso la riconversione dei locali attualmente in disuso in aree per la sosta/attesa, la realizzazione di nuovi servizi igienici oltre al ripristino del collegamento con il sottopasso di stazione.

### Ante operam



### Post operam



Intervento n. 82 - Adeguamento e riqualificazione fabbricato viaggiatori della stazione Roma Aurelia



## Cronoprogramma finanziario

---

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,0	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
I/2023	PFTE	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
II/2023	PD + Iter autorizzatorio	Progetto Definitivo + Atto amministrativo di approvazione
III/2023	PE	Progetto Esecutivo (avvio)
IV/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
I/2024	Affidamento lavori	Stipula contratto
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo

