



## GIUBILEO 2025 PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 108 Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica  
CUP: I89I21000260001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
33.700.000,00 €	33.700.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.p.A.

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20%



## Descrizione

---

La rete tranviaria romana ha una estensione complessiva di 86,5 km di binario, di cui 76 sono binari di servizio e circa 10,5 sono binari aggiuntivi e interni alle rimesse. Per recuperare il debito manutentivo, è stato approntato un programma di rinnovo sia dell'armamento tranviario sia di altre parti dell'infrastruttura e degli impianti della rete tranviaria, prevedendo la sostituzione di cavi per l'alimentazione elettrica e la manutenzione straordinaria di cinque sottostazioni elettriche (San Paolo, Nomentana, Tor Sapienza, Piazza d'Armi e Trastevere). Per queste ultime è previsto anche un notevole potenziamento connesso alla sostituzione dei tram con mezzi più avanzati e all'estensione della rete tranviaria.



## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
33,70	0	2,00	8,00	10,00	13,70

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
II/2023	Affidamento progettazione	Stipula contratto
III/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
IV/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2024	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Affidamento	Stipula contratto
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL (5%)
I/2025	Esecuzione lavori	SAL (10%)
II/2025	Esecuzione lavori	SAL (25%)
III/2025	Esecuzione lavori	SAL (40%)
IV/2025	Esecuzione lavori	SAL (55%)
I/2026	Esecuzione lavori	SAL (70%)
II/2026	Esecuzione lavori	SAL (85%)
III/2026	Esecuzione lavori	SAL (90%)
IV/2026	Collaudo	SAL (100%), Certificato di collaudo

Intervento n. 108 – Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori

