

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,5	0,00	0,00	0,50	0,80	0,20

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Definitivo	Atto amministrativo approvazione
II/2024	Esecutivo	Atto amministrativo approvazione
III/2024	Affidamento	Stipula contratto e anticipazione del 30 %
IV/2024	Esecuzione	Stato Avanzamento dei Lavori relativo al 35 % opera
I/2025		
II/2025		
III/2025	Esecuzione	Stato Avanzamento dei Lavori relativo al 80 % opera
IV/2025		
I/2026	Collaudo	Certificato di Collaudo
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

Intervento n. 60 - Completamento e riqualificazione pensilina
Piazza del Sacrario e zone adiacenti





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

ROMA



GIUBILEO 2025 PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 61 (ex 4)

Riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari
CUP: J89J22002900001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60 %



Descrizione

L'intervento complessivo prevede la riqualificazione degli spazi pedonali e delle aree prospicienti la basilica giubilare di San Giovanni in Laterano.

La riqualificazione urbanistica e la valorizzazione architettonico-ambientale dell'intera piazza prevede una nuova configurazione dell'area antistante la Basilica, attualmente in parte pavimentata e in parte a verde, anche al fine di valorizzarne la attuale destinazione quale luogo elettivo per le grandi manifestazioni civili e religiose che si tengono nella città.

Verrà quindi realizzata una nuova pavimentazione con materiali di pregio, armonizzando e coordinando l'intervento con quello previsto nell'area compresa tra la piazza e le mura aureliane ad opera della Sovrintendenza Capitolina, nell'ottica di una ricucitura del tessuto urbano, attraverso la adiacente porta Asinaria, verso l'area del parco di via Sannio oggetto di recente riqualificazione.

L'intervento prevede altresì la riqualificazione dell'area antistante la Basilica di S. Croce in Gerusalemme, assicurando così il recupero della continuità dell'intero ambito urbanistico unitario che comprende S. Giovanni in Laterano, i giardini di Carlo Felice e S. Croce in Gerusalemme.



Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
15,00	0,00	2,50	9,50	3,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Progettazione	Atto amministrativo di affidamento
III/2023	Progettazione esecutiva	Atto amministrativo di validazione
IV/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
I/2024	Affidamento	Stipula Contratto e Anticipazione 30%
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 40% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 70% delle opere
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 90% delle opere
II/2025		
III/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

Intervento n. 61 (ex 4) – Riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni

