

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
8,0	0,00	0,5	3,5	4,0	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	PFTE + PD	Progetto Definitivo
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	PFTE + PD	Progetto Definitivo
II/2023	PFTE + PD + iter autorizzatorio ed attività propedeutiche	Progetto Definitivo + Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Affidamento Progettazione Esecutiva e Lavori	Stipula contratto
IV/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Esecuzione	SAL
II/2025	Esecuzione	SAL
III/2025	Esecuzione	SAL
IV/2025	Realizza Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 84 (ex 20)

#### Riqualificazione dei percorsi della stazione Fiumicino Aeroporto

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione – Riqualificazione delle periferie

**CUP:** J17D22000080001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €
		Contratto di Programma RFI-MIT Parte Investimenti

#### Soggetto attuatore

---

RFI

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile


0,00%



## Descrizione

In vista del prossimo Giubileo, RFI sta sviluppando un'ipotesi di riqualificazione della stazione esistente volta a mitigare alcune macro-criticità di carattere architettonico e distributivo, migliorando le connessioni pedonali ed il wayfinding negli spazi di transito e attesa ed in generale la qualità architettonica e la vivibilità degli ambienti, mediante un primo complesso di interventi attuabili entro il 2024 e sintetizzabili nei seguenti macro-elementi:

- Nuovo involucro interno dell'atrio con superfici informative
- Trattamento superficiale interno dell'intradosso della copertura e nuovo progetto di lighting
- Ricollocazione delle BSS, monitor e inserimento nuove sedute
- Nuova finitura interna di pavimento
- Ottimizzazione del wayfinding tramite nuova segnaletica da e per l'aeroporto



Tale configurazione progettuale è impostata in modo da costituire un upgrading della stazione in previsione del Giubileo, è in corso la progettazione che terminerà nel corrente anno.



*viste atrio di stazione e fingers*

La fine lavori è prevista alla fine del 2024.

Intervento n. 84 (ex 20) - Riqualificazione percorsi stazione Fiumicino Aeroporto

