



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

ROMA



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 97 (ex 51)

Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma

Linea A: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

CUP: E89E19001390001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
10.860.000,00 €	0,00 €	10.860.000,00 €

D.M. 360/2018

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00%



Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea A al DM 21/10/2015 per impianto idrico antincendio e vasche di accumulo, attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 10,86 mln €.

Intervento n. 97 (ex 51) – Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Linea A: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo



Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
10,86	5,58	1,74	1,57	1,97	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
III/2023	Conferenza di Servizi	Atto amministrativo
IV/2023	Verifica e validazione	Verifica e Validazione
I/2024	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2024	Affidamento	Stipula contratto
I/2025	Esecuzione;	SAL 20%
II/2025	Esecuzione;	SAL 5%
III/2025	Esecuzione;	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
I/2028	Esecuzione	SAL 5%
II/2028	Esecuzione	SAL 5%
III/2028	Esecuzione	SAL 5%
IV/2028	Esecuzione	SAL 10%

Intervento n. 97 (ex 51) – Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Linea A: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

ROMA



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 98 (ex 52)

Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Linea B: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

CUP: E89E19001380001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.590.000,00 €	0,00 €	5.590.000,00 €

D.M. 360/2018

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00%



Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea B al DM 21/10/2015 per impianto idrico antincendio e vasche di accumulo, attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 5,59 mln €.



Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,59	2,87	0,90	0,81	1,01	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
III/2023	Conferenza di Servizi	Atto amministrativo
IV/2023	Verifica e validazione	Verifica e Validazione
I/2024	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2024	Affidamento	Stipula contratto
I/2025	Esecuzione;	SAL 20%
II/2025	Esecuzione;	SAL 5%
III/2025	Esecuzione;	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
I/2028	Esecuzione	SAL 5%
II/2028	Esecuzione	SAL 5%
III/2028	Esecuzione	SAL 5%
IV/2028	Esecuzione	SAL 10%

Intervento n. 98 (ex 52) – Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Linea B: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 99 (ex 53)

Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma

Linee A e B: manutenzioni straordinarie rotabili

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

CUP: I89E19000950005

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
66.000.000,00 €	0,00 €	66.000.000,00 €

D.M. 360/2018

Soggetto attuatore

ATAC S.p.a.

Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00%



Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di manutenzioni straordinarie rotabili sulle linee, in fase esecutiva da novembre 2021, per un importo di 66 mln €.



Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
66,00	20,75	9,14	12,58	7,79	15,75

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Esecuzione	SAL
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	Esecuzione	SAL
II/2023	Esecuzione	SAL
III/2023	Esecuzione	SAL
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Esecuzione	SAL
II/2025	Esecuzione	SAL
III/2025	Esecuzione	SAL
IV/2025	Esecuzione	SAL
I/2026	Esecuzione	SAL
II/2026	Esecuzione	SAL
III/2026	Esecuzione	SAL
IV/2026	Esecuzione	SAL
I/2027	Esecuzione	SAL
II/2027	Esecuzione	SAL
III/2027	Esecuzione	SAL
IV/2027	Esecuzione	SAL
I/2028	Esecuzione	SAL
II/2028	Esecuzione	SAL
III/2028	Esecuzione	SAL
IV/2028	Esecuzione	SAL

Intervento n. 99 (ex 53) – Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma
Manutenzioni straordinarie rotabili

