



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



AGENZIA DEL DEMANIO

GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 75 (ex 25)

**Realizzazione area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport
Sistemazione a verde di base dell'area esterna nord**

Amministrazione proponente: Agenzia del Demanio

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari
CUP: G84J23000360001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
20.000.000,00 €	€ 9.400.000,00 €	10.600.000 €

(capitoli nn. 7754 e 7759 dalla L. 197/2022)

Soggetto attuatore

Agenzia del Demanio

Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20%



Descrizione

Le lavorazioni previste interesseranno gli spazi esterni, con la realizzazione di interventi di regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi.

Più nello specifico gli interventi sono così suddivisi:

	OPERE ESTERNE	IMPORTI	FONDI
3	Sistemazione a verde base dell'area esterna del compendio ubicata a nord del lotto, finalizzata alla fruizione degli spazi per il Giubileo 2025, per altri eventi e per l'apertura e fruibilità del sito da parte della cittadinanza; realizzazione della viabilità di accesso al compendio, di viabilità di base interna al lotto, di sottoservizi, di aree parcheggio essenziali e percorsi di accesso ad aree archeologiche.	€ 20.000.000	Giubileo (9,4 mln €) Agenzia del Demanio (10,6 mln €)



Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
20,00	0,00	20,00	0,00	00,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Interventi su aree esterne (3)

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
I/2023	Ultimazione PFTE	PFTE
II/2023	Verifica del progetto, Conferenza dei Servizi e avvio gara appalto integrato	Approvazione progetto e avvio gara
III/2023	Gara appalto integrato	Aggiudicazione appalto integrato
IV/2023	Stipula contratto e progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
I/2024	Esecuzione Lavori	SAL
II/2024	Esecuzione Lavori	SAL
III/2024	Esecuzione Lavori	SAL
IV/2024	Ultimazione e collaudo lavori	Stato finale - collaudo

Intervento n. 75 (ex 25) - Realizzazione area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport

