



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

ROMA



GIUBILEO 2025 PIANODETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L.30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 125 Parcheggio interrato Lungotevere Flaminio

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accessibilità e Mobilità - Mobilità privata

CUP: J81J22003660007

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
7.536.068,00 €	0,00 €	7.536.068,00 €

Soggetto privato titolare di convenzione PUP

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento:

Essenziale

Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00 %



Descrizione

L'intervento progettuale è in Lungotevere Flaminio (tra via Pietro da Cortona e via Luigi Canina), nel territorio del Municipio II del Comune di Roma.

L'obiettivo principale del programma è supplire alla alta domanda di parcheggio relativa al nucleo ad alta densità di via Fracassini, ed alla domanda di sosta breve conseguente all'interscambio con la linea tramviaria lungo la Via Flaminia, posta a brevissima distanza.

Il parcheggio sarà di tipo tradizionale per complessivi 140 posti auto ex art. 9 comma 4 della L. n. 122/1989, di cui in parte pertinenziali e in parte a rotazione, come previsti dall'Ordinanza del Sindaco Commissario n. 386/2011.

Le modalità costruttive consentiranno di non interrompere in alcuna fase costruttiva la viabilità sul Lungotevere.

Si procederà per due fasi longitudinali, consentendo sempre la viabilità su due corsie.

La metodologia dell'intervento sarà del tipo top_down.



Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln€]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
7,536068	0,00	0.01	1,50	5,00	1,026068

Cronoprogramma procedurale (previsione)

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
II/2023	Completamento Progetto - Integrazioni	Progetto
III/2023	Conferenza di Servizi	
IV/2023	Prosecuzione Conferenza di Servizi e approvazione del progetto	Conclusione CdS
I/2024	Approvazione del progetto e stipula Convenzione	Atto amministrativo di approvazione/ Stipula contratto (Convenzione)
II/2024	Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire e rilascio Permesso di Costruire	
III/2024	Spostamento sottoservizi-inizio lavori costruzione parcheggio	
IV/2024	Esecuzione Parcheggio	
I/2025	Esecuzione Parcheggio	
II/2025	Esecuzione Parcheggio	
III/2025	Esecuzione Parcheggio	
IV/2025	Esecuzione Parcheggio	
I/2026	Completamento esecuzione parcheggio e sistemazione superficiale	
II/2026	Collaudo	Certificato di collaudo

