Cronoprogramma finanziario

Ripartizione

Importo a valere
risorse[mlIn €]

sulle risorse ex

comma 420 L 2022 2023 2024 2025 2026
234/2021 [mln €]
2,00 0,00 0,30 1,65 0,05 0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre Obiettivi Indicatori

1/2023 Progettazione studio di fattibilita Progetto studio di fattibilita tecnico economica

11/2023 Progettazione definitiva - Conferenza dei Servizi Progetto definitivo e Avvio CdS

111/2023 | Conferenza dei Servizi e Progettazione esecutiva Conclusione CdS e Progettazione esecutiva

IV/2023 | Progettazione esecutiva - Verifica e validazione - Progetto esecutivo - Verifica e Validazione — Atto
Indizione gara e affidamento amministrativo di approvazione progetto esecutivo -

Indizione gara e affidamento

1/2024 Esecuzione lavori SAL

11/2024 Esecuzione lavori SAL

I11/2024 |Esecuzione lavori SAL

1V/2024 |Esecuzione lavori SAL

1/2025 Collaudo Certificato di collaudo

11/2025

111/2025

1V/2025

1/2026

11/2026

111/2026

1V/2026

Intervento n. 180 (ex 84) - Riqualificazione del verde nelle Ville Storiche — Mole Adriana
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Comumissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 181 (ex 85)
Riqualificazione del verde nelle Ville Storiche — Villa Doria Pamphilj

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Ambiente e territorio - Parchi, Ville Storiche e le vie verdi
CUP: J88E22000420004

Costo dell’intervento

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento
3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 €

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento Percentuale alla Societa Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile 0,60%



L’approccio alla conservazione e valorizzazione dei giardini storici, in quanto risultanti
dell’interazione con il clima, il luogo e la fruizione degli utenti, deve necessariamente basarsi sulla
conoscenza della componente architettonica, vegetazionale e delle complesse interazioni tra le due,
per individuare i fattori ambientali, biologici e antropici che ne minacciano il delicato equilibrio e
definire le corrette strategie per affrontare adeguatamente questa problematica e restituire alla
collettivita questo patrimonio dal valore inestimabile.

In questo senso il bene oggetto dell’intervento, il parco di Villa Pamphilj, rappresenta un chiaro
esempio delle problematiche e delle sfide menzionate. All'interno di un’area vastissima (184 ettari),
che costituisce il parco piu esteso all’interno dell’agglomerato urbano di Roma, convivono infatti
elementi molto diversi tra loro, la cui interazione costituisce un delicato equilibrio difficile da
mantenere.

I progetto intende attuare un restauro conservativo della villa, in un’ottica di recupero e
valorizzazione attraverso il recupero dell’essenza architettonico-paesaggistica del parco.

Nello specifico I'intervento intende affrontare le criticita relative ai seguenti ambiti, concentrati nella
porzione orientale del parco:

Ambito 1 - La viabilita interna al parco versa in molte aree in cattive condizioni e deve essere
sottoposta a un importante intervento di riqualificazione

Ambito 2 - La pineta storica, recentemente soggetta all’attacco del blastofago (Tomicus destruens) e
della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)

Ambito 3 - I filari di leccio lungo i viali, attualmente discontinui e caratterizzati da criticita di varia
natura

Ambito 4 - La lecceta

Ambito 5 — Installazione di arredo urbano in alcune aree del parco.
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